
Case study
Statens vegvesen, E6 Østfold

Introduksjon
Statens vegvesen E6 Østfold-prosjektet består av 4-felts motorvei fra Akershus grense til 
Svinsesund. Prosjektet startet i 2001 og er planlagt ferdigstilt i 2008. Prosjektkostnaden er beregnet 

til ca. 4 milliarder kroner. Etter at prosjektet hadde vært i gang 
i et par år og hadde man behov for å få økt kontroll over 
dokumentasjon og prosess, og samtidig redusere 
arbeidsmengden for plan-, prosjektering- og utbyggingsfasens 
prosjektgrupper. Prosjektet brukte filservere til lagring i 
kombinasjon med et dokumenthåndteringssystem, og 
kommuniserte via mail og faks med samarbeidsparter og 
prosjektmedarbeidere. 

Utfordringen
Hvordan kan man redusere arbeidsmengden for plan-, prosjektering- og utbyggingsfasens 
prosjektgrupper, forkorte planleggingstiden og luke ut feil tidligst mulig? Tradisjonelt når 
prosjekterende konsulent gjør endringer på tegninger, sendes de ut til byggherre og eventuelt til 
entreprenør via post, e-mail, filserver e.l. Ved feil og endringer blir nye tegninger revidert og sendt ut. 
Det har derfor vært et problem med å sikre at man bygger etter riktig tegning, både pga orden og 
struktur hos byggherre og entreprenør, samt i forbindelse med godkjennelse mellom konsulent og 
byggherre. 

I tillegg har informasjon vært lagret hos hver enkelt part i byggeprosessen på egne systemer og ikke i 
en felles struktur. Hver enkelt part har dermed vært nødt til å holde kontroll, oversikt og orden på all 
nødvendig prosjektinformasjon. Administrasjon av informasjon, versjonering etc har vært tillagt alle 
partene med de kostnader det medførte. 

Løsningen
Statens vegvesen bruker nå eRoom ved planlegging, prosjektering og bygging av flere veiprosjekter. 

Total prosjektportefølje i eRoom er over 23 mrd kroner (pr. juni 2007). 
Per mai 2006 besto bl.a. E6 Østfold av i alt 19 prosjektrom hvor 
nesten 100 brukere samhandler daglig. Disse aktørene sitter spredt 
geografisk og jobber i ulike organisasjoner.

E6 Østfold benytter eRoom til endrings- og avvikshåndtering, 
rapportering av uønskede hendelser (HMS) og annen prosjektarbeid 
og deling av informasjon. Samtidig er det ved håndtering av tegninger 
at  prosjektet har opplevd den største gevinsten ved løsningen. I alt er 
det snakk om ca 2000 tegninger, hver med gjennomsnittlig 5 
revisjoner. Ved bruk av eRooms databaser/tabell-funksjonalitet sikres 
høy kvalitet ved å ha full oversikt, kontroll, arbeidsflyt og godkjenning 
av siste revisjon, noe man ikke oppnår i en mappe/filstruktur. 

Hva er fordelene?
Helt konkret bidrar eRoom til å forenkle prosjekteringen, leveransen, godkjenningen og formidlingen 
av tegninger. Dessuten forenkler og forbedrer eRoom gjenfinning av riktig tegning ved mulighet for å 
gruppere, sortere og søke slik at veien til siste revisjon er kortere enn ved en vanlig mappe/filstruktur. 
Noe av det viktigste er at all tegningshåndtering loggføres og alle versjoner lagres, slik at man senere 
kan dokumentere både saksbehandlingen og informasjonsflyten.

Effektivitetsgevinst hentes ut gjennom godkjenningsprosessen ved at alle er omforent om 
arbeidsflyten, det er aldri tvil om hva som er godkjent og hva som ikke er godkjent. 
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Alltid siste ajourførte tegning tilgjengelig en plass
Viktigst er at man unngår å bruke/bygge fra tegninger som ligger til revisjon, en risiko som tidligere 
var helt reell. Med eRoom har man en liste med oversikt over de godkjente arbeidstegningene. For 
entreprenør betyr dette en ”meny med oversikt” (som en tegningsliste). Alle er svært fornøyd med 
den, der er alle tegninger med alle revisjoner, det er ingen tvil om hva som foreligger, ingen behøver 
å holde orden i egne systemer og det er automatisk orden ved at eRoom benyttes.

Redusert tidsbruk på kopibestilling
Kopibestillingsfunksjon er en verdsatt løsning, man opplever at den fungerer veldig bra! Utrolig 
brukervennlig og nyttig funksjon som JOINT har laget i eRoom. I dette prosjektet tar det svært kort tid 
fra bestiller i eRoom til tegninger er mottatt fra kopiselskapet. Ved å legge opp alternative 
kopiselskaper binder man seg heller ikke til én leverandør. Prosjektet får også en samlet oversikt 
over alle tegninger som er bestilt i prosjektet, antall, når og av hvem.

Hele prosessen med byggemøtereferater ble effektivisert 
Det er videre funksjonalitet i eRoom som gir besparelser i tidsbruk for den enkelte bruker. 
Referater fra byggemøter effektiviseres ved at deltakere selv kan se og ta ut ajourført oversikt over 
møtereferater i det øyeblikket det er ferdig. Det oppnås en generelt raskere informasjonsspredning. 

Økt sikkerhet og sporing 
Sikkerhet og logging er også meget verdifullt da tilgangskontrollen er rollestyrt helt ned til filnivå og 
alle godkjenninger, endringer av viktige dokumenter spores og loggføres automatisk.

Hva sparer man?
For byggherrer medfører eRoom uten tvil betydelige besparelser. E6 Østfold-prosjektet vurderer en 
innsparing i administrasjon på ca 2 årsverk (av 30 personer) eller mellom 5 og 10 % av 
prosjektkostnaden bare ved administrasjon og distribusjon av tegninger. Assistentrollen er det nå ikke 
behov for og man kan estimere innsparingen for to stillinger á 6-800.000,- dvs ca 1,5 mill p.a.

Fordi entreprenører selv står for utskrift av tegninger ved behov ser man at tegningsbehovet 
anslagsvis er halvert. Man kan ut fra dette anta at kopikostnader er redusert med NOK 0,5 mill pr år.

I tillegg kommer besparelser i tid og kostnader pga. forbedringer i informasjonsflyten, håndtering av 
tegninger, gjenfinning og gjenskaping av informasjon osv. Økt kvalitet er et punkt i seg selv som 
prosjektet ikke har beregnet verdien av, men prosjektgruppen opplever en økt kontroll og oversikt i 
prosjektet. Dette gir en kvalitetsøkning både i prosjektgjennomførelsen og byggingen. 

Dette prosjektet alene oppnår besparelser på minimum 2 mill kr pr år, og etter 4 års bruk av eRoom i 
2009 er besparelsene på minimum 8 mill. kroner. I tillegg kommer til tids- og kvalitetsgevinstene som 
det p.t. ikke er beregnet en kroneverdi på men som anslås til å være betydelig høyere enn 
kostnadsbesparelsene alene. 
 

Hva skjer fremover?
eRoom skal i fremtiden i større grad også brukes til endring- og avvikshåndtering, kontrollplaner og 
dokumentering av ferdig bygget anlegg. 

Ved endring- og avvikshåndtering vil man ta utgangspunkt i den felles plattform rommet 
representerer. Ønsket er å systematisere arbeidet, og forbedre oversikten og arbeidsflyten. 
Endringene får løpende nummerering og blir lett å finne igjen. I dag håndteres dette i en 
mappestruktur. Funksjonaliteten der er isolert sett god nok, men bare med eRoom kan man kjøre 
endringshåndteringen i en egen systematisert og styrt prosess. 

eRoom støtter i dag hovedsakelig arbeidsflyten og beslutningsprosessen ved at godkjennelser og 
tilbakemeldinger gjøres online, alt loggføres og sikres. Fremover er det hensikten å videreutvikle 
bruken av eRoom med mer bruk av databaser/tabeller. Mappestruktur er lett å starte med, men 
deltakerne opplever at dette over tid skaper et hierarkiproblem og informasjonrot. Erfaringene ved 
håndtering av tegninger m.m. i eRooms databaser/tabeller er at dette gir helt klare gevinster som ikke 
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oppnås i en mappestruktur. eRoom støtter store datamengder ved funksjonalitet som gjør det mulig å 
gruppere, sortere og søke i dataene. Her vil vi se utvikling og økt bruk fremover for SVV.

Om Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og 
fylkesvegnettet, samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Produksjonsvirksomheten er skilt ut som et 
statlig aksjeselskap (Mesta AS), eid av Nærings- og handelsdepartementet. Statens vegvesen er 
organisert i fem regioner. 

Om JOINT Collaboration AS
JOINT Collaboration AS er en kunnskapsbedrift som hjelper bedrifter i å utnytte ny teknologi for å 
samarbeide, kommunisere og dele informasjon på tvers av organisasjonelle, geografiske og tekniske 
grenser. JOINT er partner og forhandler av EMC Software i Norge. I tillegg selger, drifter og 
videreutvikler selskapet ASP-løsningen JOINT ProsjektHotell. I Norge er det over 23.000 brukere av 
eRoom. Disse tilhører bransjer som bl.a. bygg og anlegg, konsulent, forskning, produksjon, olje & 
gass og telecom. 

Noen av de organisasjonene som bruker løsningen idag: Hydro, Statkraft, Statnett, Siemens, 
SINTEF, Telenor, Veidekke, Fred Olsen, Elkem, Elopak, Höegh, Jernbaneverket, daVinci Consulting 
AS.

For mer informasjon:
Steinar Svinø, JOINT Collaboration AS, tlf. 952 92 174
Dag Ivar Myrene, Statens vegvesen, tlf. 952 17 014
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