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Case study 
Statens vegvesen, E6 Østfold 

 
 

Introduksjon 
Statens vegvesen E6 Østfold-prosjektet består av 4-felts motorvei fra Akershus grense til 
Svinesund. Prosjektet startet i 2001 og er planlagt ferdigstilt i 2008. Prosjektkostnaden er 

beregnet til ca. 4 milliarder kroner. Etter at prosjektet 
hadde vært i gang i et par år og hadde man behov for å få 
økt kontroll over dokumentasjon og prosess, og samtidig 
redusere arbeidsmengden for plan-, prosjektering- og 
utbyggingsfasens prosjektgrupper. Prosjektet brukte 
filservere til lagring i kombinasjon med et 
dokumenthåndteringssystem, og kommuniserte via mail og 
faks med samarbeidsparter og prosjektmedarbeidere.  

 

Utfordringen 
Hvordan kan man redusere arbeidsmengden for plan-, prosjektering- og utbyggingsfasens 
prosjektgrupper, forkorte planleggingstiden og luke ut feil tidligst mulig? Tradisjonelt når 
prosjekterende konsulent gjør endringer på tegninger, sendes de ut til byggherre og eventuelt til 
entreprenør via post, e-mail, filserver e.l. Ved feil og endringer blir nye tegninger revidert og sendt 
ut. Det har derfor vært et problem med å sikre at man bygger etter riktig tegning, både pga orden 
og struktur hos byggherre og entreprenør, samt i forbindelse med godkjennelse mellom konsulent 
og byggherre.  
 
I tillegg har informasjon vært lagret hos hver enkelt part i byggeprosessen på egne systemer og 
ikke i en felles struktur. Hver enkelt part har dermed vært nødt til å holde kontroll, oversikt og 
orden på all nødvendig prosjektinformasjon. Administrasjon av informasjon, versjonering etc har 
vært tillagt alle partene med de kostnader det medførte.  
 
Løsningen 
Statens vegvesen bruker nå eRoom ved planlegging, prosjektering og bygging av flere 
veiprosjekter. Total prosjektportefølje i eRoom er over 23 mrd kroner (pr. juni 2007).  Per mai 

2006 besto bl.a. E6 Østfold av i alt 19 prosjektrom hvor nesten 
100 brukere samhandler daglig. Disse aktørene sitter spredt 
geografisk og jobber i ulike organisasjoner. 
 
E6 Østfold benytter eRoom til endrings- og avvikshåndtering, 
rapportering av uønskede hendelser (HMS) og annen 
prosjektarbeid og deling av informasjon. Samtidig er det ved 
håndtering av tegninger at  prosjektet har opplevd den største 
gevinsten ved løsningen. I alt er det snakk om ca 2000 tegninger, 
hver med gjennomsnittlig 5 revisjoner. Ved bruk av eRooms 
databaser/tabell-funksjonalitet sikres høy kvalitet ved å ha full 
oversikt, kontroll, arbeidsflyt og godkjenning av siste revisjon, noe 
man ikke oppnår i en mappe/filstruktur.  

 
Hva er fordelene? 
Helt konkret bidrar eRoom til å forenkle prosjekteringen, leveransen, godkjenningen og 
formidlingen av tegninger. Dessuten forenkler og forbedrer eRoom gjenfinning av riktig tegning 
ved mulighet for å gruppere, sortere og søke slik at veien til siste revisjon er kortere enn ved en 
vanlig mappe/filstruktur. Noe av det viktigste er at all tegningshåndtering loggføres og alle 
versjoner lagres, slik at man senere kan dokumentere både saksbehandlingen og 
informasjonsflyten. 
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Effektivitetsgevinst hentes ut gjennom godkjenningsprosessen ved at alle er omforent om 
arbeidsflyten, det er aldri tvil om hva som er godkjent og hva som ikke er godkjent.  
 
 
Alltid siste ajourførte tegning tilgjengelig en plass 
Viktigst er at man unngår å bruke/bygge fra tegninger som ligger til revisjon, en risiko som 
tidligere var helt reell. Med eRoom har man en liste med oversikt over de godkjente 
arbeidstegningene. For entreprenør betyr dette en ”meny med oversikt” (som en tegningsliste). 
Alle er svært fornøyd med den, der er alle tegninger med alle revisjoner, det er ingen tvil om hva 
som foreligger, ingen behøver å holde orden i egne systemer og det er automatisk orden ved at 
eRoom benyttes. 
 
Redusert tidsbruk på kopibestilling 
Kopibestillingsfunksjon er en verdsatt løsning, man opplever at den fungerer veldig bra! Utrolig 
brukervennlig og nyttig funksjon som JOINT har laget i eRoom. I dette prosjektet tar det svært 
kort tid fra bestiller i eRoom til tegninger er mottatt fra kopiselskapet. Ved å legge opp alternative 
kopiselskaper binder man seg heller ikke til én leverandør. Prosjektet får også en samlet oversikt 
over alle tegninger som er bestilt i prosjektet, antall, når og av hvem. 
 
Hele prosessen med byggemøtereferater ble effektivisert  
Det er videre funksjonalitet i eRoom som gir besparelser i tidsbruk for den enkelte bruker.  
Referater fra byggemøter effektiviseres ved at deltakere selv kan se og ta ut ajourført oversikt 
over møtereferater i det øyeblikket det er ferdig. Det oppnås en generelt raskere 
informasjonsspredning.  
 
Økt sikkerhet og sporing  
Sikkerhet og logging er også meget verdifullt da tilgangskontrollen er rollestyrt helt ned til filnivå 
og alle godkjenninger, endringer av viktige dokumenter spores og loggføres automatisk. 
 
Hva sparer man? 
For byggherrer medfører eRoom uten tvil betydelige besparelser. E6 Østfold-prosjektet vurderer 
en innsparing i administrasjon på ca 2 årsverk (av 30 personer) eller mellom 5 og 10 % av 
prosjektkostnaden bare ved administrasjon og distribusjon av tegninger. Assistentrollen er det nå 
ikke behov for og man kan estimere innsparingen for to stillinger á 6-800.000,- dvs ca 1,5 mill p.a. 
 
Fordi entreprenører selv står for utskrift av tegninger ved behov ser man at tegningsbehovet 
anslagsvis er halvert. Man kan ut fra dette anta at kopikostnader er redusert med NOK 0,5 mill pr 
år. 
 
I tillegg kommer besparelser i tid og kostnader pga. forbedringer i informasjonsflyten, håndtering 
av tegninger, gjenfinning og gjenskaping av informasjon osv. Økt kvalitet er et punkt i seg selv 
som prosjektet ikke har beregnet verdien av, men prosjektgruppen opplever en økt kontroll og 
oversikt i prosjektet. Dette gir en kvalitetsøkning både i prosjektgjennomførelsen og byggingen.  
 
Dette prosjektet alene oppnår besparelser på minimum 2 mill kr pr år, og etter 4 års bruk av 
eRoom i 2009 er besparelsene på minimum 8 mill. kroner. I tillegg kommer til tids- og 
kvalitetsgevinstene som det p.t. ikke er beregnet en kroneverdi på men som anslås til å være 
betydelig høyere enn kostnadsbesparelsene alene.  
  
Hva skjer fremover? 
eRoom skal i fremtiden i større grad også brukes til endring- og avvikshåndtering, kontrollplaner 
og dokumentering av ferdig bygget anlegg.  
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Ved endring- og avvikshåndtering vil man ta utgangspunkt i den felles plattform rommet 
representerer. Ønsket er å systematisere arbeidet, og forbedre oversikten og arbeidsflyten. 
Endringene får løpende nummerering og blir lett å finne igjen. I dag håndteres dette i en 
mappestruktur. Funksjonaliteten der er isolert sett god nok, men bare med eRoom kan man kjøre 
endringshåndteringen i en egen systematisert og styrt prosess.  
 
eRoom støtter i dag hovedsakelig arbeidsflyten og beslutningsprosessen ved at godkjennelser og 
tilbakemeldinger gjøres online, alt loggføres og sikres. Fremover er det hensikten å videreutvikle 
bruken av eRoom med mer bruk av databaser/tabeller. Mappestruktur er lett å starte med, men 
deltakerne opplever at dette over tid skaper et hierarkiproblem og informasjonrot. Erfaringene ved 
håndtering av tegninger m.m. i eRooms databaser/tabeller er at dette gir helt klare gevinster som 
ikke oppnås i en mappestruktur. eRoom støtter store datamengder ved funksjonalitet som gjør 
det mulig å gruppere, sortere og søke i dataene. Her vil vi se utvikling og økt bruk fremover for 
SVV. 
 
Om Statens vegvesen  
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og 
fylkesvegnettet, samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Produksjonsvirksomheten er skilt ut som 
et statlig aksjeselskap (Mesta AS), eid av Nærings- og handelsdepartementet. Statens vegvesen 
er organisert i fem regioner.  

Om JOINT Collaboration AS 
JOINT Collaboration AS er en kunnskapsbedrift som hjelper bedrifter i å utnytte ny teknologi for å 
samarbeide, kommunisere og dele informasjon på tvers av organisasjonelle, geografiske og 
tekniske grenser. JOINT er partner og forhandler av EMC Software i Norge. I tillegg selger, drifter 
og videreutvikler selskapet ASP-løsningen JOINT ProsjektHotell. I Norge er det over 23.000 
brukere av eRoom. Disse tilhører bransjer som bl.a. bygg og anlegg, konsulent, forskning, 
produksjon, olje & gass og telecom.  
 
Noen av de organisasjonene som bruker løsningen idag: Hydro, Statkraft, Statnett, Siemens, 
SINTEF, Telenor, Veidekke, Fred Olsen, Elkem, Elopak, Höegh, Jernbaneverket, daVinci 
Consulting AS. 
 
For mer informasjon: 
Steinar Svinø, JOINT Collaboration AS, tlf. 952 92 174 
Dag Ivar Myrene, Statens vegvesen, tlf. 952 17 014 
 

 
 


